

Nyhetsbrev 1

Vindkraftpark Bruzaholm

Oktober 2023

Du läser just nu vindkraftpark Bruzaholms första nyhetsbrev! Med nyhetsbrev vill vi informera mer specifikt om vad som händer under byggnationen av vindkraftparken och vad som är nästa steg av bygget.

Status just nu

Byggnation av vägar och hårdgjorda ytor

Efter att skogen har avverkats och platskontoret kommit på plats längs med Brokabovägen så har fokus legat på byggnation av vägar och hårdgjorda ytor i de södra delarna av projektområdet. I den sydvästra delen av projektområdet har några av vägarna nästintill färdigställt och i sydöst så har vägarna påbörjats mot sjöarna Västre sjö och Hemsjön. Vägarna som byggs utgår från Brokabovägen och kommer att leda fram till de hårdgjorda ytorna för respektive vindkraftverk.

Luftledning och transformatorstation


Längs med Brokabovägen har E.ON. avverkat skog för luftledningen som ska ansluta till en transformatorstation som kommer att ligga norr om vindkraftparkens platskontor. I november kommer arbetet med transformatorstationen att påbörjas och i mars 2024 planerar E.ON. att påbörja byggnationen av luftledningen.

Arbetstider

Under hösten kommer arbetet i huvudsak att pågå måndagar-torsdagar 06-19.

Vad händer härnäst?

Nästa steg blir att fortsätta arbetet med vägarna i det sydöstra området mot sjöarna. I det sydvästra området kommer vägarbetet fortsätta med en del sprängningar och blästring. Dessutom kommer skogsavverkning att påbörjas mot vindkraftpositionerna i nordväst.



En väg i området under uppbyggnad.
Foto: Vattenfall



Platskontoret för vindkraftpark Bruzaholm. Foto: Vattenfall

Nyhetsbrev 1

Vindkraftpark Bruzaholm

Oktober 2023

Fem frågor till Vattenfalls projektledare Kathinka Löfberg

Kathinka Löfberg är Vattenfalls projektledare under byggprocessen och ansvarar för projektet vindkraftpark Bruzaholm.

Hej Kathinka, vem är du?

Jag är en glad och lyhörd person som tycker om att jobba i grupp där alla bidrar med sin del. På fritiden, tillsammans med familjen, lagar jag gärna mat, bakar och reser. Film är ett stort intresse och från mina bikupor fick vi år en rekordskörd! :)

Vad innebär din roll som projektledare?

Min roll är att leverera ett arbetsmiljösäkert projekt enligt tidplan och inom budget. I min projektgrupp finns expertis för alla delar av byggnationen. Min roll innebär också att vara den externa huvudkontakten för projektet samt att se till att vi har rätt resurser och förutsättningar för att bygga vindkraftparken.

Vad ser du mest fram emot i projektet?

Jag ser fram emot att med stolthet, tillsammans med hela projektgruppen, ha bidragit till Vattenfalls målbild om fossilfrihet. Det vi gör idag kommer att ha stor betydelse för mina barns generation. Och deras därefter.

Vad ser du för utmaningar med projektet?

Det finns alltid utmaningar inom projekt av den här storleken. Planering och dialog är a och o och tillsammans löser vi utmaningarna!

Vad är ditt intryck av Eksjö hittills?

Eksjö är ett jättefint litet samhälle med mycket historia som man tydligt ser när man tar en promenad bland de vackra byggnaderna. Jag ser fram emot att få uppleva julmarknaden! :)



Projektledare Kathinka Löfberg. Foto: Vattenfall

Nyhetsbrev 1

Vindkraftpark Bruzaholm

Oktober 2023

Mer information

Håll utkik efter nästa nyhetsbrev som planeras att publiceras i november.

Har ni frågor och funderingar är ni alltid välkomna att höra av er. Kontaktuppgifter finns längst ned på projektets hemsida www.vattenfall.se/bruzaholm.

Vänliga hälsningar,

Projektteamet för Vindkraftpark Bruzaholm

Är du som närboende berörd av byggnationen och vill få löpande information via e-post eller SMS om exempelvis kommande transporter och sprängningar? Hör då av dig till Platschef Jan Juel på jan.juel@vattenfall.com eller +45 2787 5095.



Bilden visar platskontoret och E.ONs ledningsgata. I bakgrunden skymtas bergtäkten. Foto: Bengt Ljunggren, Grafica/Bengans Reklamtryck AB